

Trappetrin

Til beboerne, Falen 6-14, 5000 Odense C

Udskiftning af linoleum på trappetrin uge 38 til uge 43

Ejerforeningen har besluttet udskifte linoleum på trappetrin i denne opgang. **Arbejdet udføres i perioden:**

uge 38 til 43, fra kl. 7,00 til 15,30*

Der vil i denne periode kunne opleves støj fra trappeopgangen.

Beboerne opfordres til i **størst** muligt omfang at **benytte bagtrappen** ved ind- og udgang for ikke at gå i vejen for håndværkerne samt beskadige nymalet træværk. Der er aftalt skiltning når træværk er nymalet. Gulvmåtter på fortrappen skal fjernes indtil arbejdet er gennemført.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C

*) Tidsplan:

- Uge 38: Demontering af eksisterende gulvbelægning og afslibning af lim.
- Uge 39: Maling opgang nr. 8, OBS: vær varsom ved benyttelse af fortrappen. Skiltning i opgang
- Uge 40: Maling opgang nr. 10, OBS: vær varsom ved benyttelse af fortrappen. Skiltning i opgang
- Uge 41 + 42: Gulvbelægning opgang nr. 8 og opgang nr. 10
- Uge 43: Maling, efterreparation, aflevering af gulv- og malerarbejde